



PROYECTOS



Poderosa, versátil y muy amigable herramienta tecnológica, especializada en la gestión de Obras de Construcción para optimizar materiales, equipos, tiempos y recurso humano.

De manera, simple, rápida y sencilla, permite alcanzar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en el control de la obra, ordenando de manera sistemática e inteligente, el flujo de las actividades constructivas con sus respectivos costos.

Ventajas del sistema **InControl® Proyectos X**

- Ayuda al Director del Proyecto y a su Equipo de trabajo, a crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT'S o WBS) en la Planificación, asignando Responsables, Controles de Calidad y Riesgos u Oportunidades a los Paquetes de Trabajo o Entregables.
- Permite crear y monitorear las listas de Control de Calidad a nivel de Entregables y Actividades Constructivas.
- Permite llevar seguimiento Fotográfico del avance y término de las Actividades Constructivas.
- Permite un fácil enlace entre el Microsoft® Project y el módulo de Presupuestación del InControl® Proyectos, para generar el Cronograma de las Actividades Constructivas, la Ruta Crítica y la Nivelación de Recursos, si fuere necesario.
- Genera el Flujo de la Inversión, el Plan tentativo de Compras y Arriendo de Equipos mensual y total del Proyecto.
- Permite el uso de la Desagregación Tecnológica, para calcular el VAE (Valor Agregado Ecuatoriano) del Rubro y del Proyecto, con las impresiones y exportación a Excel para el SERCOP.
- Permite llevar el Control de los Pedidos de Materiales, Validación de las cantidades y hacer las Órdenes de Compra con sus respectivas aprobaciones, teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la bodega con sus montos, y el destino de uso de los mismos.
- Permite llevar el Control de los Pedidos de arriendo o compra de Equipo, Validación de las horas equipo requeridas y hacer las Órdenes de arriendo o compra, con sus respectivas aprobaciones, teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la bodega de equipo, así como en que fueron utilizados.
- Permite llevar el Control de los Pedidos de Contratos a ejecutar, Validación de las cantidades requeridas y hacer las Órdenes de los Contratos, con sus respectivas aprobaciones, teniendo en cuenta la tabla de pagos y ordenes de cambio que puedan tener, así como el destino de su costo en el proyecto.
- Permite realizar las planillas de pago a la Mano de Obra, sean estas al diario o por avance de obra, teniendo en cuenta en que se la utilizó.
- Tiene desarrollado una interface con cualquier Sistema Contable por medio de tablas en SQL (opcional).
- Facilita la carga de todos los Costos del Proyecto, evitando pérdidas por falta de control.
- Genera Reportes de Ganancias y Pérdidas, y del Valor Ganado, mediante métricas que ayudan a corregir los errores del Proyecto a tiempo.
- Optimiza los recursos de la Empresa, organizando en una sola herramienta, la información total del Proyecto.
- Permite definir 3 monedas para la Presupuestación y Contabilidad de Costos del Proyecto.